BENCHMARKING DE USO DE IA · CRONOGRAMA ATUALIZADO

Seis semanas até a entrega final

CONTRATANTE	Acelen Energia Renovável
DOCUMENTO	Cronograma do projeto
Nº / REVISÃO	BIA-ACL-CR-01 · Rev. 01
DATA	09/10/2026

Início no kick-off de 29/09/2026; as seis semanas de estudo terminam em 06/11, e o intervalo até o Workshop Executivo fica para a Acelen absorver o conteúdo e integrá-lo ao team building em Montes Claros. **Rev. 01 (09/10):** situação da semanal de 09/10 (questionário validado, Suzano e Bayer indicadas, workshop provável na primeira semana de dezembro) e o assistente de IA do estudo entre os entregáveis.

ETAPA	S1 29/09–02/10	S2 05–09/10	S3 13–16/10	S4 19–23/10	S5 26–30/10	S6 03–06/11	Absorção 09/11 → workshop	Workshop 1ª sem. dez (provável)
Mobilização painel, protocolo, agendas								
Frente 1 — Benchmark estratégico fichas, sucesso e insucesso								
Sessões executivas 2 a 4 conversas								
Frente 2 — Maturidade e roadmaps framework, estágios, capacidades								
Frente 3 — Tendências mercado, autonomia, soberania								
Síntese e relatório PowerPoint e base Excel								
Assistente de IA do estudo base de conhecimento e testes								
Absorção e preparação ajustes e material do evento								
Workshop Executivo presencial, Montes Claros								
Reuniões semanais sextas-feiras, ~1 h	02/10 Pauta tratada em 09/10	09/10 **Questionário validado**	16/10 **Prévia da Frente 1**	23/10 **Entrega parcial**	30/10 **Prévia do relatório**	06/11 **Relatório final** e assistente de IA	Ajustes após os comentários da Acelen	1ª sem. dez Data provável do team building

Execução OagronomIA · Absorção pela Acelen · Workshop Executivo · Feriados: 12/10 e 02/11 (segundas-feiras)

O que precisamos da Acelen

Data do team building até 23/10 · comentários sobre a entrega parcial até 28/10 · forma de disponibilizar o assistente de IA, definida com a TI. Lista de empresas e questionário: concluídos em 09/10.

Entregáveis

PowerPoint (framework de maturidade, roadmap de mercado, benchmark dos casos e resumo executivo), base em Excel e assistente de IA do estudo, em 06/11 · fichas e notas parciais nas semanais.

Governança

Semanais às sextas, com gravação e transcrição no SharePoint da Acelen · pontos focais: Estratégia (Acelen) e Guilherme Sanches e Rafael Rotiroti (OagronomIA).

DETALHAMENTO POR SEMANA

Nº / REVISÃO BIA-ACL-CR-01 · Rev. 01

SEMANA	ATIVIDADES	ENTREGA OU MARCO	DEPENDE DA ACELEN
S1 29/09–02/10	Kick-off (29/09). Cronograma atualizado. Roteiro das sessões executivas para validação. Definição do painel de empresas, do protocolo de pesquisa e da ficha padrão. Agendamento das sessões executivas.	OAGRONOMIA Semanal 02/10: cronograma, roteiro e proposta de painel (pauta tratada em 09/10)	ACELEN Lista de empresas de referência (recebida em 09/10); SharePoint e WhatsApp (concluídos)
S2 05–09/10	Frente 1: coleta e fichas das empresas do painel; casos de sucesso e insucesso; estratégia e governança, dados e infraestrutura, organização e pessoas, aplicações e valor (inclusive satélite). Primeiras sessões executivas.	OAGRONOMIA Semanal 09/10: questionário validado; Suzano e Bayer indicadas; descritivo da metodologia	ACELEN Validação do roteiro das sessões executivas (concluída em 09/10)
S3 13–16/10	Frente 1: fichas da Suzano e da Bayer, indicadores de valor e retorno, proposta de uma empresa americana e uma chinesa, leitura transversal. Sessões executivas. Frente 2: revisão dos frameworks de maturidade de mercado. Início da base de conhecimento do assistente de IA.	OAGRONOMIA Semanal 16/10: prévia da Frente 1	—
S4 19–23/10	Frente 2: framework consolidado, estágios, capacidades por estágio, dependências críticas, IA generativa na maturidade e roadmaps observados. Encerramento das sessões executivas.	OAGRONOMIA Semanal 23/10: **entrega parcial** (Frente 1 e Frente 2 preliminar)	ACELEN Data do team building confirmada
S5 26–30/10	Frente 3: movimentos de mercado, IA generativa e agentes, sistemas autônomos e robótica, IA no agro, dados e soberania tecnológica, mudanças organizacionais, oportunidades e riscos. Síntese analítica e estrutura do relatório.	OAGRONOMIA Semanal 30/10: prévia do relatório	ACELEN Comentários sobre a entrega parcial até 28/10
S6 03–06/11	Fechamento do relatório em PowerPoint, da base de dados em Excel e do assistente de IA do estudo. Alinhamento com a Estratégia.	OAGRONOMIA Semanal 06/11: **relatório final** e assistente de IA	ACELEN Forma de disponibilizar o assistente, definida com a TI
Absorção 09/11 → workshop	A Acelen absorve o conteúdo e o incorpora ao material do team building. A OagronomIA faz os ajustes pedidos e prepara o workshop com a Estratégia.	OAGRONOMIA Ajustes e roteiro do workshop	ACELEN Comentários sobre o relatório final
Workshop 1ª sem. dez (provável)	Workshop Executivo presencial no team building das lideranças do agroindustrial, em Montes Claros: resultados das três frentes, framework de maturidade, tendências e próximos passos.	OAGRONOMIA **Workshop Executivo**	A CONFIRMAR Dia e agenda do evento