

Seis semanas até a entrega final

Início no kick-off de 29/09/2026. As seis semanas de estudo terminam em 06/11. O intervalo até o Workshop Executivo fica para a Acelen absorver o conteúdo e integrá-lo ao material do team building em Montes Claros.

ETAPA	S1 29/09-02/10	S2 05-09/10	S3 13-16/10	S4 19-23/10	S5 26-30/10	S6 03-06/11	Absorção 09/11 → workshop	Workshop fim nov · início dez
Mobilização painel, protocolo, agendas								
Frente 1 – Benchmark estratégico fichas, sucesso e insucesso								
Sessões executivas 2 a 4 conversas								
Frente 2 – Maturidade e roadmaps framework, estágios, capacidades								
Frente 3 – Tendências mercado, autonomia, soberania								
Síntese e relatório PowerPoint e base Excel								
Absorção e preparação ajustes e material do evento								
Workshop Executivo presencial, Montes Claros								
Reuniões semanais sextas-feiras, ~1 h	02/10 Cronograma, roteiro e lista de empresas	09/10 Painel fechado e primeiras fichas	16/10 Prévia da Frente 1	23/10 Entrega parcial	30/10 Prévia do relatório	06/11 Relatório final	Ajustes após os comentários da Acelen	a confirmar Data do team building

Execução OagronomIA Absorção pela Acelen Workshop Executivo Feriados: 12/10 e 02/11 (segundas-feiras)

O que precisamos da Acelen

Lista de 4 a 6 empresas de referência até 02/10 · validação do roteiro das sessões executivas até 09/10 · data do team building até 23/10 · comentários sobre a entrega parcial até 28/10.

Entregáveis

Relatório completo em PowerPoint (framework de maturidade, roadmap de mercado, benchmark dos casos e resumo executivo) e base de dados em Excel, em 06/11 · relatórios de acompanhamento nas semanais.

Governança

Semanais às sextas, com gravação e transcrição no SharePoint da Acelen · pontos focais: Estratégia (Acelen) e Guilherme Sanches e Rafael Rotiroti (OagronomIA).

DETALHAMENTO POR SEMANA

Nº / REVISÃO BIA-ACL-CR-01 · Rev. 00

SEMANA	ATIVIDADES	ENTREGA OU MARCO	DEPENDE DA ACELEN
S1 29/09-02/10	Kick-off (29/09). Cronograma atualizado. Roteiro das sessões executivas para validação. Definição do painel de empresas, do protocolo de pesquisa e da ficha padrão. Agendamento das sessões executivas.	OAGRONOMIA Semanal 02/10: cronograma, roteiro e proposta de painel	ACELEN Lista de 4 a 6 empresas de referência; SharePoint e WhatsApp
S2 05-09/10	Frente 1: coleta e fichas das empresas do painel; casos de sucesso e insucesso; governança, dados, organização e aplicações (inclusive satélite). Primeiras sessões executivas.	OAGRONOMIA Semanal 09/10: painel fechado e primeiras fichas	ACELEN Validação do roteiro das sessões executivas
S3 13-16/10	Frente 1: conclusão das fichas e leitura transversal. Sessões executivas. Frente 2: revisão dos frameworks de maturidade de mercado.	OAGRONOMIA Semanal 16/10: prévia da Frente 1	—
S4 19-23/10	Frente 2: framework consolidado, estágios, capacidades por estágio, dependências críticas, IA generativa na maturidade e roadmaps observados. Encerramento das sessões executivas.	OAGRONOMIA Semanal 23/10: entrega parcial (Frente 1 e Frente 2 preliminar)	ACELEN Data do team building confirmada
S5 26-30/10	Frente 3: movimentos de mercado, IA generativa e agentes, sistemas autônomos e robótica, IA no agro, dados e soberania tecnológica, mudanças organizacionais, oportunidades e riscos. Síntese analítica e estrutura do relatório.	OAGRONOMIA Semanal 30/10: prévia do relatório	ACELEN Comentários sobre a entrega parcial até 28/10
S6 03-06/11	Fechamento do relatório em PowerPoint e da base de dados em Excel. Alinhamento com a Estratégia.	OAGRONOMIA Semanal 06/11: relatório final	—
Absorção 09/11 → workshop	A Acelen absorve o conteúdo e o incorpora ao material do team building. A Oagronomia faz os ajustes pedidos e prepara o workshop com a Estratégia.	OAGRONOMIA Ajustes e roteiro do workshop	ACELEN Comentários sobre o relatório final
Workshop fim nov · início dez	Workshop Executivo presencial no team building das lideranças do agroindustrial, em Montes Claros: resultados das três frentes, framework de maturidade, tendências e próximos passos.	OAGRONOMIA Workshop Executivo	A DEFINIR Data e agenda do evento