

Kick-off do projeto

CONTRATANTE Acelen Energia Renovável
DOCUMENTO Ata do kick-off
Nº / REVISÃO BIA-ACL-AT-01 · Rev. 00
EMIÇÃO 01/10/2026

DATA

29/09/2026

DURAÇÃO

47 min

FORMATO

Teams

PENDÊNCIAS

11

Participantes

Acelen Renováveis — Estratégia

Bruno Ruocco Lizarelli, Bruna Rodrigues Silva, Pamela Wong Sarli, Adriana Yumi Maeda, Raianne Slujalkovsky Borges e Francisco Nicotero Pestana, de Montes Claros. A equipe de governança e PMO da Estratégia (Bruna, Pamela, Adriana e Raianne) acompanha o projeto e pode se alternar nas reuniões; Francisco dá suporte direto ao Bruno.

OagronomIA

Guilherme Sanches e Rafael Rotiroti, de Piracicaba.

Contexto trazido pela Acelen

- A Estratégia fez o diagnóstico interno do agroindustrial e definiu **11 objetivos estratégicos** para o ciclo plurianual até 2030.
- Este estudo atende ao único objetivo em que a empresa ainda não tem visão ampla de como está o mercado e onde ela própria está.
- O agroindustrial tem **8 gerências**. A empresa se descreve com uma cultura forte de inovação e adoção frequente de tecnologias novas.
- A expectativa com o estudo é alta. O case apresentado na negociação chamou atenção: alguns pontos já são o que a empresa quer, outros ela quer aprofundar.

Decisões

01 Início do projeto — 29/09/2026, com duração de seis semanas.

02 Abordagem de "página em branco"

- não há ferramenta ou definição interna que o estudo precise considerar;
- a visão deve ser macro e ampla, sem afunilar por uma ferramenta específica, porque o objetivo estratégico olha cinco anos à frente;
- desdobramentos posteriores podem ser conversados depois.

03 Workshop Executivo

- deixa de ser em São Paulo e passa para o evento anual de team building das lideranças do agroindustrial, em Montes Claros (gerentes, coordenadores, especialistas e analistas-chave);
- será **presencial**; a OagronomIA se desloca;
- a data ainda não está fixada: última semana de novembro ou, no máximo, primeira semana de dezembro;
- as seis semanas de estudo devem terminar antes, para a Acelen absorver o conteúdo e incorporá-lo ao material do evento.

04 Reuniões semanais — seis sessões de cerca de 1 hora, às sextas-feiras. O horário discutido foi 11h, a confirmar no convite enviado pela Acelen.

05 Pontos focais da Acelen — Bruno, Bruna e Pamela. O time da Estratégia é a primeira instância, inclusive para dados sensíveis. Assuntos críticos fora do controle do time sobem para o comitê de gestão.

06 Canais — grupo de WhatsApp criado pela Acelen; ambiente no SharePoint da Acelen para troca de documentos, por recomendação da TI; convites das reuniões enviados pela Acelen.

07 Gravações e transcrições — a Acelen sobe as gravações e transcrições de todas as reuniões na pasta do SharePoint, a partir do kick-off.

Pontos de conteúdo registrados

- **Frente 1:** incluir como a IA se aplica às frentes em que a Acelen já atua, como imagens de satélite.
- **Frente 3, soberania tecnológica (adendo do Bruno):** além da divisão entre fornecedores americanos e chineses, mostrar como as empresas organizam a soberania dos dados internamente. Exemplos: IA generativa em servidor próprio, ou ferramentas de mercado com os dados processados só dentro de casa.
- **Frente 3, robótica e automação:** tema de peso para a cultura da Acelen; incluir a evolução no mercado, até robôs humanoides.
- **Mudança organizacional:** entender se faz sentido ter uma área de IA e como as empresas estão se organizando.
- **Sessões executivas:** de 2 a 4 conversas com executivos de grandes empresas, conduzidas pela Oagronomia. O questionário será validado com a Acelen antes das entrevistas.

Pendências

#	PENDÊNCIA	RESPONSÁVEL	PRAZO	SITUAÇÃO EM 02/10
01	Enviar a lista de 4 a 6 empresas de referência para o benchmark	ACELEN Bruno e equipe	Próxima semanal	● EM ABERTO
02	Enviar o cronograma com as datas atualizadas, em formato que a Acelen possa incorporar ao seu acompanhamento de projetos	OAGRONOMIA	Próxima semanal	● CONCLUÍDO
03	Apresentar o questionário das sessões executivas para validação	OAGRONOMIA	Próxima semanal	● PRONTO PARA VALIDAR
04	Enviar a recorrência das seis reuniões semanais	ACELEN Pamela e Bruna	Esta semana	● CONCLUÍDO
05	Criar o grupo de WhatsApp (Guilherme e Rafael enviam os telefones)	ACELEN Bruno	Esta semana	● CONCLUÍDO
06	Enviar os e-mails institucionais de Guilherme e Rafael para os convites	OAGRONOMIA	Esta semana	● CONCLUÍDO
07	Liberar o acesso ao SharePoint do projeto	ACELEN Bruno	Esta semana	● CONCLUÍDO
08	Subir as gravações e transcrições das reuniões no SharePoint	ACELEN	A cada reunião	● CONTÍNUO
09	Confirmar a data do team building e do Workshop Executivo em Montes Claros	ACELEN Bruna e Bruno	Até 23/10	● EM ABERTO
10	Compartilhar a proposta (escopo e metodologia) com a equipe de PMO, que não participou da contratação	OAGRONOMIA	Esta semana	● CONCLUÍDO
11	Cadastro de fornecedor na plataforma interna da Acelen: Bruno aciona a área responsável; Guilherme indica o contato administrativo da Oagronomia	AMBOS	O quanto antes	● EM ABERTO

O prazo da pendência 09 segue o cronograma atualizado (BIA-ACL-CR-01), que pede a data do team building até 23/10 para a logística do workshop.

Próxima reunião

Semanal 1 — sexta-feira, 02/10/2026 (horário a confirmar no convite). Pauta: pendências do kick-off, cronograma atualizado, lista de empresas de referência e painel, validação do roteiro das sessões executivas e informações sobre o workshop.